

План мероприятий по реализации Проекта

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.	Создание рабочей группы по разработке нормативной и методической документации по оптимизации и сокращению объемов и видов отчетности, предоставляемых МБОУ «Крестьянская СОШ»	Декабрь 2014	Япрынцева О.В.	Разработка нормативно-правовой базы по сокращению документооборота
2.	Заседание рабочей группы: разработка нормативно-правовой базы по сокращению документооборота	Декабрь 2014	Япрынцева О.В.	Обеспечение ОО нормативными рекомендательными материалами по сокращению документооборота
3.	Проведение совещания с руководителем МБОУ «Крестьянская СОШ»	Декабрь 2014	Япрынцева О.В.	Повышение компетенции руководителя МБОУ «Крестьянская СОШ» по сокращению документооборота и использованию АИС «Сетевой край. Образование», данных федеральных мониторингов («Наша новая школа» и «Модернизация региональных систем общего образования»), статистической отчетности
4.	Проведение мониторинга предоставляемых отчетов педагогами и создание информационного банка отчетности	Февраль, май 2015	Япрынцева О.В. Кудинова Г.М. Гуженко А.В. Жученко Е.А. Шатрова Н.М. Моисеева М.В. Коробкова В.Г.	Информационный банк отчетности
5.	Предоставление отчетности педагогами в соответствии с муниципальной и локальной нормативно-правовой базой по сокращению документооборота	Апрель 2015	Япрынцева О.В. Директор МБОУ «Крестьянская СОШ»	Сокращение документооборота
6.	Организация контроля за реализацией Проекта	Июнь 2015	Япрынцева О.В. Кудинова Г.М.	Получение информации о ходе

			Гуженко А.В. Жученко Е.А. Шатрова Н.М. Моисеева М.В. Коробкова В.Г. Директор МБОУ «Крестьянская СОШ»	реализации Проекта
7.	Заседание рабочей группы: анализ промежуточных результатов апробации Проекта	Февраль 2015	Япрынцева О.В. Гуженко А.В. Кудинова Г.М. Жученко Е.А. Шатрова Н.М. Моисеева М.В. Коробкова В.Г. Директор МБОУ «Крестьянская СОШ»	Динамика показателей документооборота педагогов
8.	Проведение корректирующих мероприятий с учетом анализа промежуточных результатов	Март 2015	Япрынцева О.В. Гуженко А.В. Кудинова Г.М. Жученко Е.А. Шатрова Н.М. Моисеева М.В. Коробкова В.Г. Директор МБОУ «Крестьянская СОШ»	Сокращение документооборота
9.	Заседание рабочей группы: анализ результатов апробации проекта и подготовка аналитического материала по его реализации	Июль 2015г.	Япрынцева О.В. Гуженко А.В. Кудинова Г.М. Жученко Е.А. Шатрова Н.М. Моисеева М.В. Коробкова В.Г. Директор МБОУ «Крестьянская СОШ»	Сокращение документооборота в МБОУ «Крестьянская СОШ»
10.	Обсуждение апробации Проекта на совещании руководителей	Сентябрь 2015г.	Япрынцева О.В. Директор МБОУ «Крестьянская СОШ»	Сокращение документооборота в образовательных организациях Мамонтовского района