

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2015 № 594
с. Мамонтово

О мероприятиях по сокращению
числа школьников, обучающихся во
вторую смену

В целях исполнения подпункта 26 пункта 1 Перечня поручений
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 04.12.2014 года в части содействия созданию
новых мест в общеобразовательных организациях с целью сокращения числа
школьников, обучающихся во вторую смену

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по созданию дополнительных мест
в общеобразовательных организациях Мамонтовского района (приложение 1)
2. Утвердить план мероприятий по созданию дополнительных мест в
общеобразовательных организациях (приложение 2)
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район
Алтайского края
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам
Витмана А.В.

Глава Администрации



Г.Н.Переверзев

Егорова Людмила Анатольевна
8 385 83 22 8 84

Состав рабочей группы

Председатель рабочей группы:

Витман А.В. - заместитель главы Администрации района по социальным вопросам

Члены рабочей группы:

Емельянов Д.С. - председатель комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации района, главного архитектор района

Чибрякова Т.Е. - председатель комитета по образованию

Медведева Ю.В. - начальник отдела ЗАГС Администрации района

Вастьянов А.С. - директор МБОУ «Мамонтовская СОШ» (по согласованию)

Бирюков Ю.П. - директор МКОУ «Гришенская СОШ» (по согласованию)

Асначева О.В. - директор МКОУ «Комсомольская СОШ» (по согласованию)

Приложение 2
Утверждено
к постановлению Администрации района
от «11» декабря 2015 № 594

ПЛАН
мероприятий по созданию дополнительных мест в
общеобразовательных учреждениях
на 2015 – 2020г.

№	Мероприятия	Дата	Ответственные
1	Создание рабочей группы	ноябрь 2015	Чибрякова Т.Е.
2	Анализ прогнозируемых данных по рождаемости детей в Мамонтовском районе	декабрь 2015	Медведева Ю.В.
3	Изучение потребности в дополнительных местах в ОУ с целью сокращения количества обучающихся во вторую смену	декабрь 2015	комитет по образованию
4	Подготовка технического задания на разработку ПСД дополнительного здания Мамонтовской средней школы	2016	Емельянов Д.С. Вастьянов А.С
5	Разработка ПСД на строительство дополнительного здания Мамонтовской средней школы	2017	Емельянов Д.С.
6	Контроль за строительством дополнительного здания Мамонтовской средней школы	2017-2018	Емельянов Д.С. Вастьянов А.С.
7	Разработка ПСД на реконструкцию второго здания МКОУ «Комсомольской СОШ»	2016- 2017	Емельянов Д.С. Асначева О.В.
8	Реконструкция имеющегося здания МКОУ « Комсомольская СОШ»	2018	Емельянов Д.С. Асначева О.В.
9	Капитальный ремонт неиспользуемых в образовательном процессе помещений в МКДОУ детский сад «Боровичок» с.Гришенское	2018	Емельянов Д.С. Бирюков Ю.П.
10	Приобретение необходимого оборудования для вновь созданных учебных мест	2018	руководители ОУ